



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Movimento Casa Autonomia.eu

Egregio Signor

Claudio Soini

Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta scritta n. 168

Oggetto: SOTTOPASSO AGRICOLO ALLA S.S. 240 SULLA VARIANTE DI MORI OVEST. PERCHÈ IL CANTIERE È FERMO, ALLAGATO DA MESI E I LAVORI NON SI SONO ANCORA CONCLUSI?

Nell'aprile scorso 2023, sono stati consegnati i lavori di realizzazione del sottopasso alla statale 240 sulla variante di Mori ovest. La data prevista per la loro ultimazione era stata fissata nel 20 gennaio 2024.

L'intervento prevede il ripristino degli accessi fra Mori Vecchio e le campagne a sud della statale SS 240. I lavori ad oggi, non solo non si sono ancora conclusi nello scorso 20 gennaio come annunciato dalla Provincia, ma da mesi ormai, sembrano piuttosto completamente fermi.

La causa pare derivare da un allagamento persistente del cantiere. Nemmeno un'idrovora, oggi non più presente, è riuscita nel tentativo di assorbire e asportare la massa d'acqua presente nello scavo.

E' anche curioso osservare come tale allagamento appaia contestuale alla notizia di qualche mese fa, riguardante un nuovo importante affioramento del livello dell'acqua nel Lago di Loppio. Da un paio d'anni il bacino prosciugato non si riempiva ormai più come aveva invece fatto in passato assumendo nuovamente l'aspetto di lago.

L'ultima volta fu a fine estate del 2021, con un' altra "piena" significativa nel 2019. Un fenomeno naturale temporaneo dovuto all'innalzamento della falda freatica, originato dalle precipitazioni importanti di novembre e le recenti nevicate. Negli scorsi anni, tale fenomeno di innalzamento della falda ha provocato anche l'allagamento di alcune campagne della piana di Loppio.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

Quali sono le cause dei ritardi alla conclusione dei lavori?

Quali, le soluzioni prospettate dai tecnici per risolvere l'apparente intricata questione?

Se l'allagamento col conseguente fermo cantiere è connesso al fenomeno naturale di innalzamento della falda freatica di Loppio?

Paola Demagri

Documento firmato digitalmente: se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell'originale, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AGID (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 82/2005).